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Accenture ist ein weltweit agierendes Beratungshaus mit Fokus auf
Managementberatung, Digitalisierung und Engineering

Ubersicht Accenture mit Fokus auf infrastrukturlastige Branchen

Wir sind

45.000+

Mitarbeitende in Europa

Operative
Beratung | Unterstiitzung
Wir sind
3.000+ )
Infrastrukturexperten
Wir beraten BQ’!E.‘:Z‘.',e
Branchen
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SuedLmk war 2019 das erste DC-Erdkabel- P“:""“’"‘“
mit einem Gesamtvolumeni.H.v.14 Mrd. €.

Ziel

Zwei unterirdische 525 kV
Hochspannungs-Gleichstromleitungen
mit einer Kapazitat von 4 gw sollen bis
Ende 2028 in Betrieb genommen
werden. Im Betrieb verbindet die Leitung
den windreichen Norden mit dem
verbrauchsstarken Stiiden und versorgt
so Haushalte mit erneuerbarer Energie,
die dem Verbrauch von 10 Millionen

Haushalten entspricht.

Zusatzlich werden im
Projekt digitale
Fahigkeitenund
Assets entwickelt, um
mafgeblich zur
Vermeidung und
Minimierung von
Risiken Wahrend Bau
und Betrieb
beizutragen.

>

Zahlen, Daten & Komplexitatstreiber

© 14 Milliarden Eun_'_o Investitionen,
0=> verteilt auf zwei UNB'

y Ca. 700 km Strecke mit 2.400 km
Kabeln (2 Systeme)

B Ca.40.000 Vertrage
T Y flr Wegerechte

@ 4 GW Ubertragungskapazitit
verteilt auf zwei Systeme

o 3.500VZP, die das Projekt von der
Planung bis zur Fertigstellung
unterstutzen

cJo
Jo

15 Planfeststellungsabschnitte,
aufgeteilt auf die beiden UNB

i

1TUNB = Ubertragungsnetzbetreiber

B4
By

A
©

O
@l

9

18 Bauabschnitte mit éﬁr |
schnittlichen Lange von ca.

Mehr als
450 Baustellen

Sieben Lagerhauser
fir Kabel etc. entlang-der Strecke ¢

Bis zu 18 Tiefbaupartner, dieden | "" | -
Bau durchfiihren <Fal

6 Jahre geplanter Bauzeitraum ab
2023 mit Inbetriebnahme 2028



Idee vs. Realitat: Warum das Projekt SuedLink Digital gegriindet

wurde, um mit IT und Digitalisierung zu helfen

.Wir heben einen Graben aus, legen zwei Kabel rein - daflr brauchen wir keine IT!”

e

Ambition

Realitat

72

Neuer Ansatz

Von Beginn an klare strategische

Leitlinie:

- IT & Digitalisierung integraler
Bestandteil

« Konsequenter Digital-First-
Ansatz

« Fokus auf Effizienz, Transparenz,
datenbasierte Entscheidungen

 Anwendung moderner Best
Practices

« Bestehende IT-Unterstiitzung
durch DL nicht ausreichend

 Fruhe Erkenntnis von Defiziten im
Projekt

« Strategische Entscheidung zum
Neustart

« Grundlegendes Neuaufsetzen
der IT-Landschaft

« Aufbau der Basis fur SuedLink
Digital

« 2019: Entwicklung eines
dedizierten Fachbereichs
~SuedLink Digital”

« Ganzheitliche Neuausrichtung
der IT-Architektur

« Robuste, zukunftssichere Best-
of-Breed-IT-Landschaft

« Auslegung auf die hohe
Komplexitat und den
strategischen Umfang des
Projekts

Ziele: Einsparpotenzial / Kosten-
effizienz & Qualitatssteigerung



LINK digital, ein Joint Venture der Ubertragungsnetzbetreiber (UNB)
TransnetBW, TenneT & 50Hertz digitalisiert Netzausbauprojekte

LINK digital GmbH

Sitz in Wirzburg & Berlin

In Entwicklung seit 2019 im SuedLink, LINK digital Ausgriindung 2024.
Die Anzahl der Applikationen liegt im mittleren zweistelligen Bereich.
Die Gesamtzahl der Nutzer liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Neben den groBen DC-Ausbauprojekten (7) auch Tool-Anwendung in
AC und Offshore.

Die Anzahl der VZPs liegt im unteren dreistelligen Bereich.
fNer ) Das jahrliche Budget befindet sich im oberen achtstelligen Bereich.
Accenture ist seit Tag 1 der groBte Digital- & IT Partner.
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/ CAD/BIM \ / ERP
Planung & \ / \
o ®
Digitale Steuerung e
o
Bausteine
fur die Abwicklung der GIS Workflow
Netzausbauvorhaben
werden ganzheitlich von
t'nN dede'?e'?fl ::ttev;’l'tCkelt Stakeholder Baulogistik
g . Managment ‘-Managemey
Collaboration Cloud

~
~
r
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Digitale Fahigkeiten und Applikationen entlang der
Wertschopfungskette von Netzausbauprojekten UNB
Beispielhafte Applikationen (Accenture PoV)

Umwelt &
Genehmigung

Geovisualisierung
(z.B. VertiGIS)

CRM & Stakeho. Mgmt.

(z.B. MS Dynamics)

Geodatenhaltung
(z.B. ESRI ArcGIS)

Dienstbarkeiten /
Wegerecht
(z.B. Geomagic LaRA)

BGU
(z.B. GeODin)

Schwerpunkt von Netzausbauprojekten

Genehmigung, Planung & Bau

Planung & Projekteinkauf & . Programm- & Projekt-
Entwicklung Vertrags-Mgmt. B & lipeifistnaime Mgmt.
CAD Aqutkr)e;g;::\/sL%abe, Baufreiheit Terminplanung
(z.B. ProVl) 9 (z.B. ArcGIS + D365) (z.B. Oracle Primavera)

(z.B. AVA Nova)

BIM - Kollaboration
(z.B. Dalux FieldPro &
BoxPro)

Logistik- &
Material-Mgmt.
(Baufortschrittstracking

Einkauf
(z.B. SAP Ariba)

Qualitdtsmanagement
) (Baufortschrittstracking)

Dokumenten-Mgmt.
(z.B. thinkproject)

Baustellen-Mgmt.
(Baufortschrittstracking)

Vertrags- & Claim-Mgmt.
(z.B. thinkproject)

Geodatenintegration
(z.B. FME)

Budget- & Leistungs-
Mgmt.
(z.B. Hexagon Ecosys)

Kabel- & Bau-Dokum.
(Baufortschrittstracking)

Risikomanagement
(z.B. Activ Risk Mgr.)

Anlagenkennzeichnung
(z.B. Dalux)

Umwelt- & Sicherheits-
Mgmt.
(z.B. Intelex)

Analyse & Reporting
(z.B. MS PowerBlI)

Planlaufmanagement
(z.B. thinkproject)

Scope Management
(z.B. Jira)

Katalysatoren

IT-Infrastruktur

Identity & Access
Mgmt.
(z.B. Saviynt)

Digitale Kollaboration
(z.B. M365, MS Team,
Sharepoint)

IT Security
(z.B. F5, Splunk)

Cloud Services
(z.B. Azure)

DevOps
(z.B. Azure DevOps)

IT

Anwendungs-
entwicklung

Anforderungs-Mgmt.
(z.B. Jira, Confluence)

Prozessmanagement
(z.B. SAP Signavio)

Agile & Release-Mgmt.

(z.B. Jira)

Prozess-Mgmt.
(z.B. SAP Signavio)

Training & Rollout
(z.B. Digital Adoption
Platfrom)

DMS

GIS
Bau-
logistik

Deep Dives

IT-Service

User Help Desk
(z.B. Jira, Servicenow)

User Management
(z.B. MS Dynamics)

Hardware Mgmt.
(z.B. Jira)

Onsite Support
(z.B. Personen)

Raumorganisation
(z.B. Deskbird)

Copyright © 2026 Accenture. All rights reserved.



ArcGIS ist unsere ,,Single Source of Truth” von der
Planung bis zur Ubergabe

Deep Dive 1

Externe Systeme/Daten

Integration

Zusammenarbeitim GIS

Antrage zur
Sicherung und
Dokumentation von
Wegerechten (LaRA)

CAD-Systeme flr
Planungszwecke
und Routing

Anwendungen fur Boden-
und Baugrund-
untersuchungen

Zusatzliche Software
mit geospatialem
Hintergrund

ArcGIS Enterprise als
unsere zentrale GIS-
Plattform zur Verwaltung
und Bereitstellung von
Daten fur alle relevanten
Projektablaufe

Mobile GIS
Field Software fiir Smartphones
oder Tablets zur Erfassung,
Visualisierung und Weitergabe
von Geodaten

WebGIS
Intuitive Browseranwendung
mit interaktiver Karte fir den
einfachen Zugriff auf
projektspezifische Geodaten

ArcGIS Pro
Desktop-Anwendung zum

Erfassen, Bearbeiten, Bereitstellen

und Planen von Geodaten

GIS -Funktion:
Als Single Source of Truth fliir Geodaten wird §
GIS in allen Projektphasen von der [
Genehmigung bis zum Bau eingesetzt. Es [
ermoglicht die Zusammenarbeit und den __._
Datenaustausch zwischen den verschiedenen |
Workstreams sowie Planungs- und Wege- |
rechtsstellen. Die standardisierten Daten-
modelle und die Integration verschiedener
Datensitze ermoglichen eine umfassende
Analyse und einen hohen Informationswert.

Zentrale GIS-Plattform:

Die zentrale GIS-Plattform versorgt das
Gesamtprojekt mit rdumlichen Informationen, E
beschleunigt das Projektmanagement und %
ermoglicht den digitalen und automatisierten s
Datenaustausch zwischen den beteiligten §
Systemen.

Lessons-Learned und Empfehlungen:

Bildet die beste Basis fiir eine gemeinsame
Arbeitsgrundlage. Hohe Datenqualitidt sollte
durch konsistente Datenmodelle,
automatisierte QA-Prozesse und klar geregelte
regelmiBige Datenlieferungen der
Dienstleister abgesichert werden.

e e



Die gesamte Wertschopfungskette von der Produktion bis zur
Inbetriebnahme wird durch unser Baulogistik-Tool digitalisiert

Deep Dive 2

, Wertschopfungskette Material & Logistik \

Key Insights:

Pro::l:::;fo 3 ProdukEegy TranspSis ZwischSlh + Sowohl Bauprozesse als auch Material & Logistik

~ X - Dienstleister (Tiefbauer, Kabelproduzenten)
@ & NJ befiillen Tool hauptséchlich iiber Bautagesberichte

* Manager der Baulose haben zu jedem Zeitpunkt

Material- Asset? & Material- Lager- Material- vollstindige Transparenz liber Bauprozess 2
Produktions- . q i 7
verfolgung daten verfolgung management verfolgung « Weiterverarbeitung der Daten (Plan / Ist Vergleich) |

. fir Entscheidungen im Gesamtkontext des Projekts
Finaler Transport i : - — i

Wertschopfungskette Bau

: ; ;%’M

Bau- Beweis- Bauvorbereiten| Ausheben Ankunft Kabel- SchlieBen Muffen- Riickbau & |
freiheit sicherung de MaBnahmen| Kabelgraben Baustelle einzug Kabelgraben installation Rekultivierung !

@l o @ i %

Bau- Bau- Bau- Material- Asset- & Bayl Asset- &

dokumentation  dokumentation dokumentation verfolgung Procj:l::r:)ns- dokumentation Pro;lt;l:élrio_nls-

Module

Baufreiheit

Vs

Baumanagement

Fortschrittsmessung



Zentrale, revisionssichere Dokumentenverwaltung
uiber alle Projektphasen mit thinkproject Produkten

Deep Dive 3

Daten / Bereiche Integration Zusammenarbeit mit tp

Dokumentenmanagement:
Speichern und Verteilen von
Dokumenten auf Basis
komplexer
Zugriffsberechtigungen

Aufgabenverwaltung:

Kontrolle und Abarbeitung « Formale und fachliche

von Aufgaben, inkl. Fristen
und Verantwortlichkeiten

Planmanagement: Ablage
und workflowbasierte
Verteilung, Plancodierung,
Versionskontrolle

Mingelmanagement:
Erstellen und Uberwachen
aller Mangel,
Fortschrittskontrolle und
Fotodokumentation

>

Thinkproject Produkte als
zentraler Ort zur Ablage,
Verwaltung und
Priifung samtlicher
Projektdokumente lber
die gesamte
Wertschopfungskette
(Genehmigung, Planung,
Bau, Inbetriebnahme)

)

Prifungen von
Dokumenten und Dateien
sowie finale Archivierung
inkl. As-built-
Dokumentation

Konfigurierbare
Workflows, detailliertes
Rollen- und Rechtesystem,
Benachrichtigungs-
funktionalitat

Revisionssicher, ISO 27001-
zertfiziert und DSGVO-
konform




Digitales Backbone als Schliissel zur Kostenoptimierung

Transparenz schafft
Steuerbarkeit &
reduziert Risiken

« 360° Projekttransparenz liber
alle Phasen hinweg

* Fruhzeitige, fundierte Einbindung
aller Stakeholder entlang der
Trasse

« Verbesserte Nachvollziehbarkeit
von Anderungen entlang der
Trasse schafft eine stabilere
Projektabwicklung

« Basis fur schnellere,
datenbasierte
Entscheidungsfindung

Digitale Integration
entlang der gesamten
Wertschopfung

« Ende-zu-Ende-Digitalisierung des
Planungs- und Baulebenszyklus

« Integrierter Digital Twin als
zentrales Steuerungsmodell

« Ablosung fragmentierter,
analoger Prozesse (Single Source
of Truth)

« Entscheidungsunterstiitzung
durch Geodaten (Terrain,
Schutzgebiete, Querungen) und
Bau-/Plan Soll-/Ist-Vergleiche

O

W

Direkter Effekt auf
Kosten &
Projekterfolg

Reduktion von Planungsfehlern,
Nacharbeiten und Nachtragen

Deutlich geringere Einwande und
rechtliche Risiken

Beschleunigte und belastbare
Entscheidungen

Direkter Hebel fiir
Effizienzsteigerung durch
Automatisierung und digitale
Prozesse:

~2,5 % Kosteneinsparung bei
~0,1% Investment (~25x Rol)



Und jetzt freuen wir uns
auf lhre Beteiligung am
Mentimeter
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